un talent Célios



Andros

Planification prévisionnelle du Sprint 4
Module contrôle poids

Détail du Sprint 4: Module contrôle poids

Début: 10/07/2020
Fin sans R&D: 02/09/2020
Fin prévisionnel avec R&D: 14/09/2020

Charge totale: 88,5j

Menu	Sous-Menu	Numero de slide	Tâche	Durée
R&D				12 j (estimation)
		2	Ajouter rôle technicien	
			Analyse possibilité lien avec active X	
			Réalisation de la communication avec l'activeX	
			Récupération en auto du nom du PC et ports com associés	
			Ajouter le nom du poste sur la page d'accueil d'authentification	
Paramétrage	Matériel/Mesures	2	Maquette	
			Code fonctionnel	
			test croisés	
			Détails et retour sur test	
	Matériel/ PC utilisateurs	3	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
Administration	Licence ActiveX	50	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	

Menu	Sous-Menu	Numero de slide	Tâche	Durée
Sous sprint 0				5j
Base de données			60 Procédures stockées à traiter	
Sous sprint 1				12j
Paramétrage	Données/Métier	5 à 7	Maquette Couches	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
		8	Maquette Tare	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
		9	Maquette Tare fournisseur	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
		10	Maquette Recette métrologique	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
Paramétrage	Données/Réglementation	11 à 15	Maquette Couches	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
Paramétrage	Données/Doseur	16 à 17	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
Paramétrage	Données/Articles	18 à 24	Maquette mode simple	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
			Maquette mode tableau	
			Maquette détail du mode tableau	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	

Menu	Sous-Menu	Numero de slide	Tâche	Durée
Paramétrage	Données/OF	26 à 33	Maquette liste des lots	
			Maquette tare	
			Maquette cible	
			Maquette popup cible	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détail et retour sur tests	
Administration	Changement de lot	47	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
	Pays	48	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
	Tu1-Tu2	49	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
	Parametres systèmes	51	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	

Sous sprint 2				21j
Paramétrage	Journal echantillons	34 à 38	Maquette Filtre	
			Maquette Résultat	
			Maquette commentaire	
			Code fonctionnel	
			Génération csv (tous)	
			Retriage dans le tableau	
			Graphique *3 popup + export csv	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
Suivi	Journal tare	39 à 40	Maquette Filtre	
			Maquette Résultat	
			Maquette commentaire	
			Code fonctionnel	
			Graphique + export excel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
Maintenance	Echantillons	41 à 44	Maquette Filtre	
			Maquette Echantillon source	
			Maquette Echantillon destination	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
Droit accès	Affectation	45	Maquette	
			Code fonctionnel	
			Test croisés	
			Détails et retour sur test	
			Retours sur sprint 3	

Diagramme de Gantt prévisionnel du Sprint 4: Module contrôle poids

Début 10/07/2020 (Préparation des PS)

Fin le 01/09/2020 (Livraison préprod sans active X)

Fin prévisionnel avec R&D le 14/09/2020 (Livraison préprod)

