orence
SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE SANTÉ

Protocole de réalisation d'un sprint entre Célios et Andros

Avant chaque début de Sprint

- Andros doit **fournir**
  - L'ensemble des procédures stockés (avec le détail de leur appel) et le spécifique PHP (Gestions des couleurs …) de l'actuel MES
  - Les maquettes
  - Les règles de gestion mettant en évidence les fonctionnalités souhaitées avec simplement le nom des PS. Le détail se trouvant dans le premier point.
- Celios organise une réunion avec Andros pour échanger sur les IHM du MES actuel afin d'être force de proposition.
- Celios doit **tester l'ensembles des procédures stockées** :
  - Vérifier le fonctionnement de chaque PS
  - Vérifier l'ordre des champs
  - Vérifier la présence de tous les champs
- Andros doit **fournir les maquettes prévisionnelles** des écrans avec les informations fonctionnelles
- Celios doit **analyser le document**, **échanger** avec Andros si besoin de précision, **noter** l'ensemble des nouvelles informations dans un document que Andros **validera sous 5 jours ouvrés**.

Au début du sprint

- Celios réalise les maquettes windev des écrans complexes et les envoie à Andros pour validation.
- La **validation** devra être **rapide** (2 jours ouvrés) pour ne pas impacter les délais
- Toutes **modifications après validation** engendreront une augmentation de la **charge**, des **délais** et du **budget**.
- Andros **effectue les retours** sur le sprint précédent
- Celios **travaille sur les retours** du sprint précédent

En cours de sprint

- Andros s'engage en cas de **modification de procédures stockés**, à en informer Celios en amont ou au plus tard **le jour même.**
- Celios réalisera des **mises à disposition informelles** et non testé en détail de l'application pour Andros.
- En cas de **dépassement** des délais **supérieurs à une semaine** Celios s'engage à en informer Andros ainsi qu'a leur fournir le diagramme de gantt mis à jour

A la fin du sprint

- Celios effectuera Une **livraison officielle** avec signature du PV de réception par Andros
- Celios fournira la documentation technique (liste des PS appelées écran par écran)
- Andros fera si besoin des **retours** qui seront traités **au début du sprint suivant.**